Se observo que la obra cuenta con unma
retencion por atraso de obra, de acuerdo al
contrato de obra publica, se estblece que
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Cuenta con una retencion por
atraso sin aplicar

existe un atraso ea la ejecucion de la obra

aplicando penas convencionales por un monto
de $32277025(Trescientos veintidos mil

setecientos setenta pesos 25 M/N)

e

Se observo que la estimacion nimero |,
se autorizaron y pagaron volimenes de
obra cobrados no ejecutados, lo cual
derivo en que se pagara un moato
indebido de $71,080.95 (Seteata y un mil
ochenta pesos 95/100 MN.) [IV.A

incluido, del |9 de noviembre de 2014.

No reviso correctamente

la estimacion

OBSERVACIONES

&

Se observd en la estimacion nimero | volimenes de obra cobrados no
ejecutados. lo cual derivo en que se pagara un monto indebido de
$71.080.95 (Setenta y un mil ochenta pesos 95/100 m.n.)LV.A_ incluido en

los siguientes conceptos:

TER-36 RELLENO COMPACTADO EN PLATAFORMA..
EST-188 CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION CLASE |

e a——

El residente de obra

Cuenta con trabajos
cobrados no ejecutados

La obra

Auditoria de obra de campo
a la Construccion de la Unidad
de Pediatria en el Hospital
General de San Felipe del
Progreso”041-0048-2015
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LIMITACIONES l
s

Verificar la transparencia en el ejercicio y aplicacion de los
Recursos Federales destinados a la obra piblica y contribuir
2 mejorar la eficiencia y efectividad de la gestion publica,
mediante el cumplimiento de la normatividad Juridico-
Administrativa.

El periodo auditado fue del 28 de marzo de 2013 al 30 de
junio de 2015.

Se verifico la ejecucion de la obra respecto a los trabajos
ejecutados y cobrados de | estimacion, con una muestra del
100%, que se haya realizado en apego a los requerimientos
sefialados, asi como la recepcion de los trabajos y
terminacion del contrato.

Durante el periodo de la auditoria no se preseataron



