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A) Informe de Auditoría 

Observaciones 
Disciplinarias. 

Objetivo 
Verificar que los recursos económicos del 
programa correspondiente, sean aplicados 
correctamente en calidad, tiempo y forma, e fin 
de prevenir desviaciones y promover la 
adecuada y transparente aplicación de los 
mismos, así como la correcta aplicación de los 
procesos constructivos y de la normatividad 
vigente y lineamientos aplicables para la obra. 

	 _-) 
/ 	 Alcance 

Se 	verificó el cumplimiento de la 
normatividad federal en los procesos de 
contratación, y ejecución de la obra, con un 
periodo revisado del 25 de abril de 2014, al 25 
de febrero de 2015. La obra se contrató por un 
importe de 54'563,587.08 IVA incluido, se 
revisaron las estimaciones de obra números 1, 
2. 3. 4. 5 y 6, con un importe de $4'413,687.87 
IVA incluido, de las cuales se revisaron 23 
conceptos que importan $3'877,305.02 IVA 
incluido. lo que representa el 87.84% del 

\\ monto  estimado. 

-Construcción del sistema 
de drenaje sanitario en 
santa Marfa Ajoloapan 
etapa, 	Municipio 	de 
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Limitaciones 
Dadas las características de la obra, la auditoria 
se limitó a verificar los trabajos físicamente 
expuestos, sin poder comprobar aquellos que 
quedaron ocultos, teniéndose únicamente 
como apoyo el álbum fotográfico del proceso 
constructivo, bitácora de la obra, y el proyecto 
ejecutivo. 
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