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Sin Información 

Observaciones 
Disciplinarias. 

Sin Información 

Objetivo 
Verificar que los recursos económicos del programa 
correspondiente, sean aplicados a la obra correctamente 
en calidad, tiempo y forma, a fin de prevenir 
desviaciones y promover la adecuada y transparente 
aplicación de los mismos, así como la correcta aplicación 
de los procesos constructivos y de la normatividad 
vigente y lineamientos aplicables para la Obra Pública. 

Alcance 
Se verificó el cumplimiento de la normabvidad 
federal en, el proceso de ejecución de la obra, 
con un periodo revisado del 25 de abril de 2014 
al 14 de septiembre de 2015. La obra se 
contrató por un importe de $8,644,1332_05 IVA 
Incluido, a lo cual, mediante el oficio 203200-
APAD-0493/14, emitido por la Secretaría de' 
F inanzas, asigno recursos del programa APAZU 
2014, dando origen al Adernclum al contrato 
CAEM-DGIG-APAZU-033-13-CS por un monto 
de $3,68,.,670.66, Para el Pago de las 
estimaciones de obra números 4 y. 5, por un 
importe de $3,683,16410 IVA incluido, de las 
cuales se revisaron 25 conceptos que importan 
53,434,372.94 IVA incluido, lo que representa 

\ el 93.2556 del monto estimado 

Limitaciones 
Dadas las características dé la obra, la auditoría se limitó 
a verificar los trabajos físicamente expuestos, sin poder 
comprobar aquellos que quedaron ocultos, teniéndose 
únicamente como apoyo el álbum fotográfico del 
proceso constructivo, bitácora de la obra y el proyecto 
ejecutivo. 
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