Nuimero de la auditoria: 212-0004-2015
Nombre de la auditoria: Modernizacion y Ampliacion de la carretera San
000 al km. 2+140, subtramo a modernizar del km. 0+960 al km. 2+140.
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Instruir a los Residentes de Obra,
Supervisores de Obra y todo el personal
involucrado en la administracion y
gjecucion de obra, asi como el resquarde
de documentacidn generada al respecta.
para que observen estricto apego a la
normatividad vigente zplicable en
materia de Obra Publica.

en las controles
internos de algunas
areas.
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Observaciones
Resarcitorias

Gregorio Macapexco-San Gregorio Macapexco Barrio Segundo del km. 0+

Verificar que la 2plicacion de los recursos
auterizados para la ejecucién de la obra, se
haya realizado en apego a la normatividad
establecida y especificaciones en materia de
obra publica. Asi como verificar la gestion
financiera. a fin de comprobar que se licito,
centrato, ejecutd ¥ pago conforme a la
normativided vigente.

Objetivo

Se determino una muestra del 61% con un
monto sin |V A, de $4'000,504.17 (Cuatro
millones quinientos cuatro pasos 17/100 MN.)
corresponciente al concepto: Carpetas de
Concreto Hidraulico, seleccionado de un universo
total de 33 conceptos contratados, del cual se
verifico 1a correcta ejecucién en campo de
acuerdo a las caracteristicas pactadas en el
contrato, mediante la medicion del tramo
modernizado en cadenamientos a cada 20
metros para corroborar el ancho de la superficie
de rodamiento y e total de metros cubicos
construdos.

OBRA
PUBLICA

. El ente aucitaco proporciont anicamente
| la documental comprobatona de page
hasla |z estimacion 3, en virtud de que
la estimacién 4 finiquito aun no ha skic
liberada para su page por parle
de las instancias federai y estatal
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