Contraloria Interna Instituto de Salud de México.

Numero de Auditoria: 041-0047-2014
Nombre de la Auditoria: Auditoria de Obra de campo a los trabajos de conservacion y mantenimiento de unidades médicas, que a continuaciéon

se mencionan, del Instituto de Salud del Estado de México, pertenecientes a la Jurisdiccion Sanitaria Tenango del Valle: Capulhuac de Mirafuentes, Techuchulco de
Allende, Santa Marla Jajalpa y CEAPS Texcalyacac Blicentenarlo; a Ia Subdireccién de Infraestructura en Salud

Se sugiere al Subdirector de
Infraestructura en  Salud
instruir de manera oficial y
personalizada al Jefe dal
Departamento de
Construccion y

Supervision de Obras pala_

que a su vez mstruya
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Auditoria de Obra de campo a lo|
trabajoz  de consearvacion
mantenimiento de unidades
medicas, del Instituto de Salud de!
Eztado de Mexico, pertenecientes a
la Jurisdiccion Sanitaria Tenange
del Valle: Capulhuac de Mirafuentes,
Techuchulco de Allende, Santa
Maria Jajalpa y CEAPS Texcalyacac
Bicentenario; a la Subdireccion de
Infraestructura en Salud.
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LIMITACIONES

Verificar la transparencia en la etapa de
ejecucion de la obra para contribuir a mejorar la
eficiencia y efectividad de la gestion publica,
mediante el cumplimiento de la nommatividad

El periodo revisado fue del 2 de enerodel 2014
& 130 de junio del 2015.
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g No se tuvieron limitaciones
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Nombre de la Auditoria: Auditoria de Obra de campo a los trabajos de conservacion y mantenimiento de unidades médicas, que a continuacion se mencionan, del

Instituto de Salud del Estado de México, pertenecientes a la Jurisdiccion Sanitaria Tenango del Valle: Capulhuac de Mirafuentes, Techuchulco de Allende, Santa Maria
Jajalpa y CEAPS Texcalyacac Bicentenario; a la Subdireccion de Infraestructura en Salud

Se observo en las estimaciones
nimeros: 1, 2, 3 y 4 voliumenes
de cbra cobrados no
ejecutados, en los centros

de zalud Capulhuac de
Mirafuentez y Santa Maria
Jajalpa. lo cual derivo en que e
pagara un monto indebide de

$ 97.216.00 (Noventa y siete

mil doscientos dieciseis pesos
00/100 M.N.) LV.A_ incluido, del
4 de septiembre, 2 de octubre,
20 de noviembre y 24 de
diciembre de 2014.

AD-O1

Auditoria de Obra de campe a los
trabajos de conservacion v
mantenimiento de unidades medicas,
del Instituto de Salud del Estado de
Mexico, pertenecientes a la
Jurizdiccion Sanitaria Tenango del
Valle: Capulhuac de Mirafuentes,
Techuchulco de Allende, Santa Maria
Jajalpa y CEAPS Texcalyacac
Bicentenario; a la Subdireccion de
Infraestructura en Salud.
041-0047-2014

AD-01

Se autorizaron y se pagaron
volimenes de obra no
ejecutados,. lo cual derivo a
que se pagara un monto

indebido de $ 97.216.00
(Noventa y siete mil
doscientos dieciséis pesos
00/100 MN.) LV.A. incluido,
del 4 de septiembre, 2 de
octubre, 20 de noviembre y
24 de diciembre de 2014.
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Se observo en laz estimaciones
numeros: 1, 2, 3 y 4 trabajos que
ne cumplen con la
espacificaciones contratadas en
el Cataloge de Conceptos
realizado por la empresa, en los
centrozs de salud Capulhuac de
Mirafuentes y Santa Maria
Jajalpa, lo cual derivo en que ze
pagara un montc indebido de $
437.515.83 (Cuatrocientos
treinta y siete mil quinientos
quince pesos M.N.)
IV.A.  incluido, del 4 de
septiembre, 2 de octubre, 20
de noviembre y 24 de
diciembre de 2014
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AD-02

diciembre de 2014
W J

Los trabajos no cumplen
con las especificaciones
contratadas en el catalego
de conceptos creado por la
empresa, o cual derive a
que se pagara un monto
indebido de $437515.83
(Cuatrocientos treinta Yy
siete mil quinientos quince
pesos 83/100 M.N.) LV.A.
incluido, del 4 de
septiembre, 2 de octubre,
20 de noviembre y 24 de




