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VERSIÓN NO. 06 11/09/2014 

Objetivo " 	-. 
Verificar que los recursos económicos del 
programa correspondiente, sean aplicados 
a la obra correctamente en calidad, tiempo 
y forma, a fin de prevenir desviaciones y 
promover la adecuada y transparente 
aplicación de los mismos, así como la 
correcta aplicación de los procesos 
constructivos y de la normatividad vigente 

lineamientos aplicables oara le obra. 

Alcance  4-..nrj1  
Se 	verificó el cumplimiento de la 
normatividad federal en el proceso de 
ejecución de la obra, con un periodo 
revisado del 15 de marzo de 2014 al 17 de 
abril de 2015. Se revisaron las estimaciones 
de obra números 2 y 3, con un importe de 
S4'357,1356.51 IVA incluido, de las cuales se 
revisaron 16 conceptos que importan 
54-357,356.51 IVA incluido, lo que 
representa el 100% del monto estimado. 

Limitaciones 
Dadas las características de la obra, la 
auditoria se limitó a verificar los trabajos 
físicamente expuestos, sin poder comprobar 
aquellos que quedaron ocultos, teniéndose 
únicamente corno apoyo el álbum 
fotográfico del proceso constructivo, la 
bitácora de la obra, los números generadores 
de las estimaciones y el proyecto ejecutivo. 
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