
Objetivo 
Verificar Que los recursos económicos del 
programa correspondiente, sean aplicados 
correctamente en calidad, tiempo y forma, a fin 
de prevenir desviaciones y promover la 
adecuada y transparente aplicación de los 
mismos, así como la correcta aplicación do los 
procesos constructivos y de la normatividad 
vigente y lineamientos aplicables para la obra. 

Sin 
información 

Alcance 
Se 	verificó el cumplimiento de la 
normatividad federal en los procesos de 
contratación, y ejecución da la obra, con un 
parlado revisado dal 25 de abril de 2014, al 27 
de marzo de 2015. La obra se contrató por un 
importe de $4,992,846.21 IVA incluido, se 
revisaron las estimaciones CR obra números 1 
y 2, con un importe de $4,992,846.21 IVA 
incluido, de las cuales se revisaron 11 
conceptos que importan $3,936.440.83 IVA 
incluido, lo Que representa el  78.a" del 
monto estimado_ 

Sin 
información 

Observaciones 
Disciplinarias_ 

 

'Introducción del drenaje 
sanitario San Lorenzo 
Cuauhtenco, Municipio de 
Zinacantepec, Estada de 
México-. 

 

Limitaciones 
Dadas las características de la obra, la auditoría 
se limitó a verificar los trabajos físicamente 
expuestos, sin poder comprobar aquellos que 
Quedaron ocultos, teniéndose únicamente 
como apoyo el álbum fotográfico del proceso 
constructivo, bitácora ae la obra, y el proyecto 
eje cutivo. 

Sin 
informad n. 
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