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OBJETIVO E

Venflcar y comprobar que los trabajos contratados se hayan ejecutado de

acuerdo al programa y que lo estimado corresponda a las cantidades
realmente ejecutadas y estas cuenten con toda la documentacion soporte
en estricto apego a la normatividad legal y administrativa aplicable y con
transparencia.

Se reviso la estimacion dos, tres, cuatro, cinco ordinaria, uno V-A , dos V-A,
tres V-A, cuatro V-A. que se ha tramitado ante la Secretaria de Finanzas
como comprobaciéon de los recursos ejercidos, con un importe de
$52°542,731.07 (IVA incluido), seleccionando una muestra de
$31°542,731.07(IVAincluido) que representa el 60% del monto ejercido.

Los conceptos de trabajo generados tales como desmonte, despalme de
cortes, excavacion en cortes, compactacion del terreno natural, terraplén,
relleno en caja, sobre acarreo de materiales, excavacion para estructuras,
concreto en plantillas, acero de refuerzo, colocacion de tubo de concreto,
relleno de material de filtro, suelo cemento, concreto hidraulico, acero
estructural, base hidrdulica compactada, riego de sello, trabes precoladas;
Su revision fisica es limitada debido a que son traba)osﬁejecutados
conforme al periodo.de las.estimaciones ordinarias del 1 de septrembre del
2011al31de d|C|embre de
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