AUDITORIA DE OBRA PUBLICA DE CAMPO A LA EJECUCION Y PAGO DE LA OBRA TEATRO AL AIRE LIBRE DE METEPEC, EJECUTADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE METEPEC, CON CARGO AL FONDO DE CULTURA 2014,

NUMERO DE AUDITORIA 217-0016-2015

REVISAR EN BASE A PRUEBAS SELECTIVAS

QUE LA PLANEACION, PROGRAMACION,

. PRESUPUESTO, CONTRATACION, EJECUCION

B PAGO, TERMINACION Y FINIQUITO DE LA OBR
SEHAYA REALIZADO CONFORME A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE.

SIN INFORMACION

| NO SE DETERMINARON

DOCUMENTALMENTE SE REVISARON LAS ETAPAS DE
PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTO,
CONTRATACION, EJECUCION Y PAGO DE LA OBRA; EN
. RAZON DE QUE LA OBRA CONTINUA EN PROCESO DE
> EJECUCION NO SE VERIFICO SU TERMINACION Y

" FINIQUITO.

SIN INFORMACION

( NO SE DETERMINARON

FISICAMENTE SE REVISO UNA MUESTRA DE CONCEPTOS
EJECUTADOS EN OBRA POR LA CANTIDAD DE $8'235,794.95
QUE REPRESENTA EL 61.36%.

SIN INFORMACION

. NO SE DETERMINARON

SE TUVO LA LIMITANTE PARA
MEDIR CONCEPTOS OCULTOS Y
PARA VERIFICAR LAS ETAPAS DE
TERMINACION Y FINIQUITO; POR
ESTAR EN PROCESO DE
EJECUCION LA OBRA.

02 DE JULIO DE 2015




