AUDITORIA A OBRA PUBLICA DE CAMPO A LA EJECUCION Y PAGO DE LA OBRA “PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE CULTURA
(EXTENCION DE LA CASA DE CULTURA)”, EJECUTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, CON CARGO AL FONDO

DE CULTURA 2014.

Sin informacion
No se determinaron

Sin informacién
No se determinaron

Sin informacién
No se determinaron
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Documentalmente, se revisé el expediente
unitario de obra, en las etapas de planeacion
programacion, presupuesto, contratacion
ejecucién, pago, terminacion y finiquito de le
obra, por la cantidad de $5°938,019.29. \

Fisicamente, se revisdé una muestra selectiva

por la cantidad de $3°600,826.63

que representa el 60.77 % de los recursos
ejercidos.
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